

DODATOK

č. 7 / 2021

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 3/2021 zo dňa 4.1.2021 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom jedno vyhotovenie dostane objednávateľ a jedno vyhotovenie dostane dodávateľ.

Objednávateľ : Mestské lesy, s.r.o. Krupina

Dodávateľia : Greňo Milan Kalinčiakova 781/2 Krupina

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve :

Predmetom dodatku je vykonanie : Ťažba dreva, približovanie ŠLKT na OM a manipulácia drevnej hmoty na OM.

Pracovisko (porast)	Technológia	Množstvo v m ³	Cena € / t.j.	Termín ukončenia prác
725 a 11	RN	60	16 €/m ³	15.8.2021

Zodpovedné osoby oprávnené jednať vo veci predmetu zmluvy s podpisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia :

a. za objednávateľa : Ing. Jozef Capuliak, PhD. konateľ - Mestské lesy, s.r.o.

b. za dodávateľa : Greňo Milan ml. Kalinčiakova 781/2 Krupina

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené

V Krupine dňa 2.8.2021

Objednávateľ :

Dodávateľ :

Mestské lesy, s.r.o.
Krupina
IČO: 96301
963 01 KRUPINA